
OBRA: REFORMA  E AMPLIAÇÃO DO SESC LER EM GURUPI - TO
ENDEREÇO: RUA 9, 60 QUADRA AL 03 LOTE 01 - PARQUE PRIMAVERA, GURUPI - TO

BDI: 21,58%
SINAPI: 10-2023 NÃO DESONERADO

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

1.

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 146.390,40R$                     100,00% R$ 23.422,46 16,00% R$ 23.422,46 16,00% R$ 23.422,46 16,00% R$ 23.422,46 16,00% R$ 26.350,27 18,00% R$ 26.350,27 18,00% R$ 146.390,40 100%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES 44.112,56R$                       100,00% R$ 30.878,79 70,00% R$ 13.233,77 30,00% R$ 0,00 R$ 44.112,56 100%

1.3. ALVENARIA 21.104,62R$                       100,00% R$ 10.552,31 50,00% R$ 7.386,62 35,00% R$ 3.165,69 15,00% R$ 0,00 R$ 21.104,62 100%

1.4. PISOS E REVESTIMENTOS 180.747,02R$                     100,00% R$ 18.074,70 10,00% R$ 81.336,16 45,00% R$ 45.186,76 25,00% R$ 36.149,40 20,00% R$ 0,00 R$ 180.747,02 100%

1.5. PINTURA 28.989,40R$                       100,00% R$ 1.449,47 5,00% R$ 10.146,29 35,00% R$ 13.045,23 45,00% R$ 4.348,41 15,00% R$ 0,00 R$ 28.989,40 100%

1.6. FORRO 63.832,79R$                       100,00% R$ 0,00 R$ 9.574,92 15,00% R$ 35.108,03 55,00% R$ 19.149,84 30,00% R$ 0,00 R$ 63.832,79 100%

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 192.483,10R$                     100,00% R$ 0,00 R$ 96.241,55 50,00% R$ 96.241,55 50,00% R$ 0,00 R$ 192.483,10 100%

1.8. CLIMATIZAÇÃO 75.111,91R$                       100,00% R$ 0,00 R$ 37.555,96 50,00% R$ 26.289,17 35,00% R$ 11.266,79 15,00% R$ 0,00 R$ 75.111,91 100%

1.9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 24.728,31R$                       100,00% R$ 0,00 R$ 3.709,25 15,00% R$ 12.364,16 50,00% R$ 8.654,91 35,00% R$ 0,00 R$ 24.728,31 100%

1.10. ESQUADRIAS E PORTAS METÁLICAS 108.677,40R$                     100,00% R$ 65.206,44 60,00% R$ 43.470,96 40,00% R$ 0,00 R$ 108.677,40 100%

1.11. COBERTURA 42.345,87R$                       100,00% R$ 42.345,87 100,00% R$ 0,00 R$ 42.345,87 100%

1.12. LÓGICA/CFTV 311.594,20R$                     100,00% R$ 155.797,10 50,00% R$ 155.797,10 50,00% R$ 0,00 R$ 311.594,20 100%

1.13. DIVERSOS 1.968,92R$                         100,00% R$ 1.968,92 100,00% R$ 1.968,92 100%

2.

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 18.381,86R$                       100,00% R$ 9.190,93 50,00% R$ 9.190,93 50,00% R$ 18.381,86 100%

2.2. ESTRUTURA 54.724,64R$                       100,00% R$ 35.571,02 65,00% R$ 13.681,16 25,00% R$ 5.472,46 10,00% R$ 54.724,64 100%

2.3. ESTRUTURA METÁLICA 60.214,38R$                       100,00% R$ 30.107,19 50,00% R$ 30.107,19 50,00% R$ 60.214,38 100%

2.4. ALVENARIA 61.410,05R$                       100,00% R$ 30.705,03 50,00% R$ 21.493,52 35,00% R$ 9.211,51 15,00% R$ 61.410,05 100%

2.5. GESSO 23.364,50R$                       100,00% R$ 0,00 R$ 3.504,68 15,00% R$ 15.186,93 65,00% R$ 3.504,68 15,00% R$ 1.168,23 5,00% R$ 23.364,50 100%

2.6. COBERTURA 6.939,02R$                         100,00% R$ 0,00 R$ 5.204,27 75,00% R$ 1.734,76 25,00% R$ 6.939,02 100%

2.7. PISOS E REVESTIMENTOS 114.060,55R$                     100,00% R$ 0,00 R$ 11.406,06 10,00% R$ 45.624,22 40,00% R$ 39.921,19 35,00% R$ 17.109,08 15,00% R$ 114.060,55 100%

2.8.
INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA

31.166,87R$                       100,00% R$ 0,00 R$ 15.583,44 50,00% R$ 10.908,40 35,00% R$ 4.675,03 15,00% R$ 31.166,87 100%

2.9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 35.608,77R$                       100,00% R$ 17.804,39 50,00% R$ 14.243,51 40,00% R$ 3.560,88 10,00% R$ 35.608,77 100%

2.10. ESTRUTURAL PISCINA 174.415,11R$                     100,00% R$ 0,00 R$ 78.486,80 45,00% R$ 69.766,04 40,00% R$ 26.162,27 15,00% R$ 174.415,11 100%

2.11. ESQUADRIAS E PORTAS METÁLICAS 20.472,85R$                       100,00% R$ 6.141,86 30,00% R$ 14.331,00 70,00% R$ 20.472,85 100%

2.12. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 313,05R$                            100,00% R$ 156,53 50,00% R$ 109,57 35,00% R$ 46,96 15,00% R$ 313,05 100%

2.13. PINTURA 47.231,09R$                       100,00% R$ 23.615,55 50,00% R$ 18.892,44 40,00% R$ 4.723,11 10,00% R$ 47.231,09 100%

2.14. CLIMATIZAÇÃO 15.028,26R$                       100,00% R$ 3.757,07 25,00% R$ 11.271,20 75,00% R$ 15.028,26 100%

2.15. DIVERSOS 139.265,49R$                     100,00% R$ 139.265,49 100,00% R$ 139.265,49 100%

TOTAL GERAL 2.044.682,99R$                  R$ 242.855,53 R$ 303.356,22 R$ 505.259,58 R$ 555.938,39 R$ 183.281,03 R$ 253.992,23

TOTAL ACUMULADO 0% R$ 242.855,53 R$ 546.211,76 R$ 1.051.471,34 R$ 1.607.409,73 R$ 1.790.690,76 R$ 2.044.682,99

Observação: Já está sendo consideraodo o período chuvoso.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

________________________________
TATIELLE SOARES SILVA
CREA TO 312390 D TO

3º MÊS 4º MÊS
TOTAL EXECUTADO % TOTALITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR %

1º MÊS 2º MÊS

0% R$ 2.044.682,99 100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AMPLIAÇÃO PRÉDIO SESC LER
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5º MÊS 6º MÊS


		2023-12-14T12:45:55-0300




