
LOCAL: SESC PARAÍSO

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE MEDICI, QUADRA 01, LOTES DE 01 A 10, 23 A 32; SETOR JARDIM PAULISTA

MUNICÍPIO: PARAÍSO - TO DATA: 30/05/2023

valor % valor % valor % valor % valor % valor %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 38.473,07 2,51% 38.473,07 100%

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 11.855,43 0,77% 11.855,43 100%

03 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 29.456,59 1,92% 4.907,47 16,66% 4.907,47 16,66% 4.910,41 16,67% 4.910,41 16,67% 4.910,41 16,67% 4.910,41 16,67%

04 INFRAESTRUTURA 29.984,80 1,96% 14.992,40 50% 14.992,40 50%

05 SUPERESTRUTURA 35.404,52 2,31% 35.404,52 100%

06 COBERTURA 323.528,19 21,13% 161.764,10 50% 161.764,10 50%

07 VEDAÇÃO 67.803,62 4,43% 33.901,81 50% 33.901,81 50%

08 REVESTIMENTOS 327.056,31 21,36% 163.528,16 50% 130.822,52 40% 32.705,63 10%

09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 83.953,77 5,48% 41.976,89 50% 41.976,89 50%

10 PINTURA 64.772,72 4,23% 32.386,36 50% 32.386,36 50%

11 ESQUADRIAS 82.890,50 5,41% 82.890,50 100%

12 SERVIÇOES COMPLEMENTARES 94.788,89 6,19% 94.788,89 100%

13 CFTV 33.663,75 2,20% 33.663,75 100%

14 REDE LÓGICA 44.184,76 2,89% 44.184,76 100%

15 PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO 1.860,96 0,12% 1.860,96 100%

16 AR CONDICIONADO 35.697,33 2,33% 17.848,67 50% 17.848,67 50%

17 PISCINA 192.509,24 12,57% 38.501,85 20% 57.752,77 30% 96.254,62 50%

18 HIDRÁULICO PISCINA 30.739,16 2,01% 15.369,58 50% 15.369,58 50%

19 SERVIÇOS FINAIS 2.865,36 0,19% 2.865,36 100%

TOTAL GERAL  SEM BDI 1.531.488,97 100,00% 104.130,18 250.970,29 205.176,36 286.016,89 399.568,89 285.626,36

BDI 29% 444.131,80 30.197,75 72.781,38 59.501,14 82.944,90 115.874,98 82.831,64

TOTAL GERAL  COM BDI 1.975.620,77 134.327,93 323.751,68 264.677,50 368.961,79 515.443,87 368.458,00

TOTAL ACUMULADO COM BDI 134.327,93 7% 458.079,61 23% 722.757,11 37% 1.091.718,90 55% 1.607.162,77 81% 1.975.620,77 100%

90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DA SALA MULTIUSO E PISCINA - SESC LER DE 

PARAÍSO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR %
30 dias 60 dias

_________________________________________
MAX ISRAEL ARQUITETURA
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