
Cronograma Físico-Financeiro 

BDI: 20,34% 
ENDEREÇO DA OBRA: RUA NOVE, S/N, SETOR NOVO PLANALTO, PORTO NACIONAL/TO CEP: 77500-000 

DABA BASE DA SINAPI: 08-2023 

DESONERADO: NÃO 

 

Nº DESCRIÇÃO VALOR 
  DIAS   

30 60 90 120 150 180 

1 Serviços Preliminares 
R$ 89.762,32 R$ 89.762,32      

100,00% 100,00%      

2 Demolições e Remoções 
R$ 45.215,90 R$ 45.215,90      

100,00% 100,00%      

3 Infraestrutura 
R$ 69.144,17 R$ 69.144,17      

100,00% 100,00%      

4 Superestrutura 
R$ 143.891,63 R$ 38.706,85 R$ 105.184,78     

100,00% 26,90% 73,10%     

5 Alvenarias e Divisórias 
R$ 85.193,34  R$ 85.193,34     

100,00%  100,00%     

6 Cobertura 
R$ 406.004,74  R$ 38.489,25 R$ 275.474,22 R$ 92.041,27   

100,00%  9,48% 67,85% 22,67%   

7 Pavimentação Interna 
R$ 67.795,62    R$ 67.795,62   

100,00%    100,00%   

8 Pavimentação Externa 
R$ 82.290,80    R$ 82.290,80   

100,00%    100,00%   

9 Chapisco e Reboco 
R$ 63.351,88    R$ 25.974,27 R$ 37.377,61  

100,00%    41,00% 59,00%  

10 Instalações 
R$ 476.896,24    R$ 166.913,68 R$ 166.913,68 R$ 143.068,87 

100,00%    35,00% 35,00% 30,00% 

11 Revestimentos de Teto 
R$ 55.046,64     R$ 55.046,64  

100,00%     100,00%  

12 Revestimentos de Piso 
R$ 167.097,23     R$ 129.082,61 R$ 38.014,62 

100,00%     77,25% 22,75% 

13 Esquadrias, Vidros e Ferragens 
R$ 116.685,11     R$ 83.663,22 R$ 33.021,89 

100,00%     71,70% 28,30% 

14 Revestimentos de Parede 
R$ 168.674,26     R$ 125.662,32 R$ 43.011,94 

100,00%     74,50% 25,50% 

15 Louças e Metais 
R$ 17.343,89     R$ 17.343,89  

100,00%     100,00%  

16 Paisagismo 
R$ 22.445,42     R$ 22.445,42  

100,00%     100,00%  

17 Serviços Complementares 
R$ 202.939,53     R$ 49.923,12 R$ 153.016,41 

100,00%     24,60% 75,40% 

18 Administração Local da Obra 
R$ 157.173,60 R$ 26.247,99 R$ 26.247,99 R$ 26.247,99 R$ 26.247,99 R$ 26.247,99 R$ 25.933,64 

100,00% 16,70% 16,70% 16,70% 16,70% 16,70% 16,50% 

BDI (20,34%) R$ 2.436.952,32 R$ 269.077,23 R$ 255.115,36 R$ 301.722,21 R$ 461.263,64 R$ 713.706,52 R$ 436.067,36 

Desembolso Mensal (com BDI) - - - - - - - 

Total Mensal (%) - 11,04% 10,47% 12,38% 18,93% 29,29% 17,89% 

Total Acumulado - R$ 269.077,23 R$ 524.192,59 R$ 825.914,80 R$ 1.287.178,44 R$ 2.000.884,96 R$ 2.436.952,32 

Total Acumulado (%) - 11,04% 21,51% 33,89% 52,82% 82,11% 100,00% 

 
 
 

_______________________________________ 
Domingos José Da Costa 
Engenheiro Civil/Fiscal 

CREA: 211808/D-TO 
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