OBRA: REFORMA E CONSTRUCAO DA SALA MULTIUSO E PISCINA - SESC LER DE
PARAISO

LOCAL: SESC PARAISO

ENDERECO: AVENIDA PRESIDENTE MEDICI, QUADRA 01, LOTES DE 01 A 10, 23 A 32; SETOR JARDIM PAULISTA
MUNICIPIO: PARAISO - TO DATA: 30/05/2023

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINACAO VALOR % 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
valor % valor % valor % valor % valor % valor %

01 [SERVICOS PRELIMINARES 38.473,07]  2,51% 38.473,07 100%
02 [DEMOLICOES E RETIRADAS 11.85543]  0,77% 11.855,43 100%
03 [ADMINISTRACAO LOCAL 29.456,59 1,92% 4.907,47] 16,66% 4.907,47|  16,66% 491041 16,67% 4.910,41]  16,67% 4.910,41  16,67% 4.910,41]  16,67%
04 [INFRAESTRUTURA 29.984,80 1,96% 14.992,40 50% 14.992,40 50%
05 [SUPERESTRUTURA 35.404,52]  2,31% 35.404,52 100%
06 [COBERTURA 323528,19]  21,13% 161.764,10 50% 161.764,10 50%
07 |[VEDACAO 67.803,62]  4,43% 33.901,81 50% 33.901,81 50%
08 [REVESTIMENTOS 327.056,31]  21,36% 163.528,16 50% 130.822,52 40% 32.705,63 10%
09 [INSTALACOES ELETRICAS 83.953,77|  548% 41.976,89 50% 41.976,89 50%
10 [PINTURA 64.772,72]  4,23% 32.386,36 50% 32.386,36 50%
11 [ESQUADRIAS 82.890,50[  5,41% 82.890,50 100%
12 [SERVICOES COMPLEMENTARES 94.788,89]  6,19% 94.788,89 100%
13 [CFTV 33.663,75]  2,20% 33.663,75 100%
14 [REDE LOGICA 44.184,76] _ 2,89% 44.184,76 100%
15 [PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO 1.860,96]  0,12% 1.860,96 100%
16 [AR CONDICIONADO 35.697,33]  2,33% 17.848,67 50% 17.848,67 50%
17 [PISCINA 192.509,24]  12,57% 38.501,85 20% 57.752,77 30% 96.254,62 50%
18  [HIDRAULICO PISCINA 30.739,16]  2,01% 15.369,58 50% 15.369,58 50%
19 [SERVICOS FINAIS 2.865,36]  0,19% 2.865,36 100%

TOTAL GERAL SEM BDI 1.531.488,97] 100,00% 104.130,18 250.970,29 205.176,36 286.016,89 399.568,89 285.626,36

BDI 29% 444.131,80 30.197,75 72.781,38 59.501,14 82.944,90 115.874,98 82.831,64

TOTAL GERAL COM BDI 1.975.620,77 134.327,93 323.751,68 264.677,50 368.961,79 515.443,87 368.458,00

TOTAL ACUMULADO COM BDI 134.327,93 7% 458.079,61 23% 722.757,11 37%|  1.091.718,90 55%|  1.607.162,77 81%|  1.975.620,77 100%
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