OBRA: REFORMA E CONSTRUGAO DA SALA MULTIUSO E PISCINA - SESC LER DE
PARAISO

LOCAL: SESC PARAISO

ENDERECO: AVENIDA PRESIDENTE MEDICI, QUADRA 01, LOTES DE 01 A 10, 23 A 32; SETOR JARDIM PAULISTA
MUNICIPIO: PARAISO - TO DATA: 30/05/2023

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAGAO VALOR % 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
valor % valor % valor % valor % valor % valor %

01 |SERVICOS PRELIMINARES 35.478,36 2,10% 35.478,36 100%
02 [DEMOLICOES E RETIRADAS 24.927,28 1,48% 24.927,28 100%
03 [ADMINISTRACAO LOCAL 108.889,39 6,46% 18.140,97|  16,66% 18.140,97|  16,66% 18.151,86]  16,67% 18.151,86]  16,67% 18.151,86]  16,67% 18.151,86] _ 16,67%
04 [INFRAESTRUTURA 28.500,72 1,69% 14.250,36 50% 14.250,36 50%
05 [SUPERESTRUTURA 35.404,52 2,10% 35.404,52 100%
06 [COBERTURA 28524418 16,91% 142.622,09 50% 142.622,09 50%
07 [VEDACAO 56.940,25, 3,38% 28.470,13 50% 28.470,13 50%
08 [REVESTIMENTOS 303.484,60]  18,00% 151.742,30 50% 121.393,84 40% 30.348,46 10%
09 [INSTALACGES ELETRICAS 82.783,97 4,91% 41.391,99 50% 41.391,99 50%
10 [PINTURA 80.009,00 4,74% 40.004,50 50% 40.004,50 50%
11 |ESQUADRIAS 149.390,50 8,86% 149.390,50 100%
12 [SERVICOES COMPLEMENTARES 102.653,67 6,09% 102.653,67 100%
13 [cFTV 27.692,79 1,64% 27.692,79 100%
14 |REDE LOGICA 44.184,76 2,62% 44.184,76 100%
15 |PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO 1.860,96 0,11% 1.860,96 100%
16 [AR CONDICIONADO 74.385,78 4.41% 37.192,89 50% 37.192,89 50%
17 [PISCINA 196.195,14]  11,63% 39.239,03 20% 58.858,54 30% 98.097,57 50%
18 |HIDRAULICO PISCINA 31.920,59 1,89% 15.960,30 50% 15.960,30 50%
19 [SERVICOS FINAIS 2.865,36 0,17% 2.865,36 100%

DRENAGEN 13.543,85 0,80% 13.543,85 100%

TOTAL GERAL SEM BDI 1.686.355,67| 100,00% 121.267,10 238.888,07 200.012,98 320.881,43 406.877,60 398.428,50

BDI 29% 480.043,14 35.167,46 69.277,54 58.003,76 93.055,61 117.994,50 115.544,26

TOTAL GERAL COM BDI 2.175.398,81 156.434,56 308.165,61 258.016,74 413.937,04 524.872,11 513.972,76

TOTAL ACUMULADO COM BDI 156.434,56 7% 464.600,16 21% 722.616,91 33% 1.136.553,95 52% 1.661.426,05 76% 2.175.398,81 100%
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