BDI: 20,34%

Cronograma Fisico-Financeiro

ENDERECO DA OBRA: RUA NOVE, S/N, SETOR NOVO PLANALTO, PORTO NACIONAL/TO CEP: 77500-000

DABA BASE DA SINAPI: 08-2023
DESONERADO: NAO

N2 DESCRlCAO VALOR DIAS
30 60 90 120 150 180
1 |Servigos Preliminares R 89.762,32 RS 89.762,32
100,00% 100,00%
2 [Demoli¢des e Remogdes RS 45.215,90 RS 45.215,90
100,00% 100,00%
3 |infraestrutura RS 69.144,17 RS 69.144,17
100,00% 100,00%
4 |superestrutura RS 143.891,63 RS 38.706,85 RS 105.184,78
100,00% 26,90% 73,10%
5 |Alvenarias e Divisérias RS 85.193,34 RS 85.193,34
100,00% 100,00%
RS 406.004,74 RS 38.489,25 RS 275.474,22 RS 92.041,27
6 |Cobertura
100,00% 9,48% 67,85% 22,67%
7 |Pavimentacdo Interna R 67.795,62 RS 67.795,62
100,00% 100,00%
8 |Pavimentacdo Externa R 82.290,80 RS 82.290,80
100,00% 100,00%
o |chapisco e Reboco RS 63.351,88 R$25.974,27 | RS$37.377,61
100,00% 41,00% 59,00%
10 Instalacaes RS 476.896,24 RS 166.913,68 RS 166.913,68 RS 143.068,87
100,00% 35,00% 35,00% 30,00%
11|Revestimentos de Teto RS 55.046,64 RS 55.046,64
100,00% 100,00%
12| Revestimentos de Piso RS 167.097,23 RS 129.082,61 RS 38.014,62
100,00% 77,25% 22,75%
13| Esquadrias, Vidros e Ferragens RS 116.685,11 RS 83.663,22 RS 33.021,89
’ 100,00% 71,70% 28,30%
14| Revestimentos de Parede RS 168.674,26 RS 125.662,32 RS 43.011,94
100,00% 74,50% 25,50%
15| Loucas e Metais RS 17.343,89 RS 17.343,89
100,00% 100,00%
16| Paisagismo RS 22.445,42 RS 22.445,42
100,00% 100,00%
17|servicos Complementares RS 202.939,53 RS 49.923,12 RS 153.016,41
100,00% 24,60% 75,40%
18| Administracio Local da Obra RS 157.173,60 RS 26.247,99 RS 26.247,99 RS 26.247,99 RS 26.247,99 RS 26.247,99 RS 25.933,64
100,00% 16,70% 16,70% 16,70% 16,70% 16,70% 16,50%
BDI (20,34%) R$ 2.436.952,32| R$ 269.077,23 | RS 255.115,36( RS 301.722,21 RS 461.263,64 R$ 713.706,52 R$ 436.067,36
Desembolso Mensal (com BDI) - - - - - - -
Total Mensal (%) - 11,04% 10,47% 12,38% 18,93% 29,29% 17,89%
Total Acumulado - R$ 269.077,23 | R$ 524.192,59| RS 825.914,80 | RS 1.287.178,44| RS 2.000.884,96( RS 2.436.952,32
Total Acumulado (%) - 11,04% 21,51% 33,89% 52,82% 82,11% 100,00%

DOMINGOS JOSE DA

Assinado de forma digital por
DOMINGOS JOSE DA

COSTA:87046097 153 COSTAB7046091153

Dados: 2023.11.22 14:50:38 -03'00'

Domingos José Da Costa

Engenheiro Civil/Fiscal
CREA: 211808/D-TO




		2023-11-22T14:50:38-0300
	DOMINGOS JOSE DA COSTA:87046091153




